



ACTA DE REUNIÓN No. 26
 PROCESO DE CIERRE DE
 GOBIERNO 2016-2019
 -EMPALME- OFICINA DE
 VALORIZACIÓN

Código: F-MC-1000-238,37-005

Versión: 2.0

Página 1 de 13

HORA INICIO: 7:00 A.M.	HORA FINAL: 8:15 A.M.	LUGAR: SALÓN CONSEJO DE GOBIERNO	FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------

PARTICIPANTES	
1. COMISIÓN COORDINADORA DEL EMPALME, GOBIERNO SALIENTE.	
NOMBRE	ÁREA
Manuel Francisco Azuero Figueroa	Alcalde de Bucaramanga
Ana Leonor Rueda Vivas	Secretaría de Educación, Coordinadora General
María Cristina Arenas Ruiz	Asesora de Despacho
Juan Manuel Gómez Padilla	Asesor de Despacho
José Evaristo Portala Posada	Asesor de Despacho
Rodrigo Fernández	Asesor Despacho
Jazmín Rodríguez Céspedes	Profesional Especializado, Coordinadora Rendición de Cuentas
María Camila Betancourt M.	Asesora Despacho
Laura Lucía Oliveros R.	Profesional Despacho
Ángel Miguel Vargas Rodríguez	Subsecretario Jurídico, Secretario Equipo de Empalme
2. COMISIÓN COORDINADORA DEL EMPALME, GOBIERNO ENTRANTE	
Juan Carlos Cárdenas Rey	Alcalde electo
Ángel Galvis Caballero	Coordinador de Programas y Proyectos
Gustavo Adolfo Romero Pabón	Empalme
Nicolás Prada Martín	Empalme
José David Cavanzo Ortiz	Empalme
Carlos E. Gómez	Empalme
Julián Silva Cala	Empalme
Juan Nicolás Pinzón	Empalme
Claudia Orellana	Empalme
3. GRUPO EMPALME OFICINA DE VALORIZACIÓN	
Clarena Reyes Romero	Jefe Oficina de Valorización
María Janeth Arias	CPS
José Agustín Quintero	CPS
Isabel Bautista Gómez	Técnico Operativo
Rafael E. Mora	CPS
Juan Leonardo Peñaranda	Abogado
Carlos Emiro Navarro P.	Abogado
Jeaneth Rallón Bautista	Abogada
Juan David Sanabria Rodríguez	Abogado
Liz Smith Camelo G.	Administradora de Empresa
Carlos Andrés García Reyes	Ingeniera Industrial
Katherine Vega Ardila	Administradora de Empresas
Tatiana Andrea García	Técnico Gestión Documental
Claudia Marilyn García	Técnico en Gestión Documental
4. OTROS ASISTENTES.	
Siomara Hernández Sánchez	SIG Alcaldía
Harby Lasso N.	Asesor Alcaldía
Luz Merilida Madrid Bedoya	Asesora Alcaldía
Las planillas "CONTROL DE ASISTENCIA" (E-DPM-1000-238 37-008) hacen parte	



La Dra. Ana Leonor Rueda Vivas, en calidad de Coordinadora del grupo de empalme de la Administración municipal hace uso de la palabra para dar inicio a la presente reunión, presentando un saludo cordial a todos los asistentes y explicando la metodología sobre la cual se desarrollará la misma.

Se hace presentación de los grupos de empalme entrante y el grupo de la Oficina de Valorización que presentará el informe.

La reunión se inicia con la presencia del señor Alcalde Manuel Francisco Azuero Figueroa, y del Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, Alcalde electo.

Se inicia la exposición del informe ejecutivo por parte de la Dra. Clarena Reyes Romero, Jefe de la Oficina de Valorización municipal en los siguientes términos:



CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Índice

1. Información Administrativa
2. Información Financiera
3. Información Contractual
4. Cumplimiento Plan de Desarrollo 2016 - 2019
5. Proyectos Clave
6. Proyectos 2020
7. Acciones Judiciales
8. Participación Juntas Directivas / Consejos Directivos / Comités
9. Proyectos de Acuerdo
10. Planes de Mejoramiento
11. Recomendaciones Estratégicas





CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Información Administrativa

- 1.1 Estructura Organizacional
- 1.2 Servidores públicos y tipo de vinculación
- 1.3 Sistemas de Gestión

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

1.1 Estructura Organizacional

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

CREACIÓN OFICINA DE VALORIZACIÓN
 DECRETO 5243 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ASISTENTE SOCIAL

DESPACHO ALCALDE

ASISTENTE SOCIAL

JEFE OFICINA DE VALORIZACION
 DAIRENA REYES JIMERO

PLANTILLA SECRETARÍA

TÉCNICO OPERACIONAL - CARRERA
 ADMINISTRATIVA
 ISABEL BARTISTA GOMEZ

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

1.3 Sistemas de Gestión

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

ESTA INFORMACIÓN HACE PARTE DEL SISTEMA DE
 GESTIÓN PRESENTADO POR LA SECRETARÍA
 ADMINISTRATIVA

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Información Financiera

- 2.1 Ejecución Presupuestal Ingreso
- 2.2 Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento
- 2.3 Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión
- 2.4 Ejecución Presupuestal Total de Gastos
- 2.5 Proyección de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2019
- 2.6 Presupuesto 2020

EMPALME 2019 - 2020
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

2.1 Ejecución Presupuestal Ingreso

BALANCE DE VALORIZACION

CONCEPTO	DETALLE	VALOR (\$)
Ingresos	Recaudo por valorización a noviembre de 2019	132.737.650.238
	Valor de emisiones a la fecha	51.000.000.000
	Total recaudo a noviembre	183.737.650.238
Gastos	Inversión Intercambiador de Neomundo	60.772.699.325
	Inversión Intercambiador Av. Quebradaseca con 15	48.840.894.765
	Inversión Masón de los Bucaros	98.647.349.787
	Compra de Predios	26.303.951.436
	Inversión total a la fecha	234.564.895.313
Resultado	Diferencia Ingresos - Gastos	50.827.245.075
Aporte Recursos Propios a la fecha		52.644.469.378
Presupuesto proyectado obra pendiente		120.000.000.000
Proyección recaudo futuro de valorización		25.998.732.393
Saldo de Crédito aprobado no suscrito		21.500.000.000
Recursos por gestionar		70.684.043.303

Valor original irrigado	236.822.918.963
Valor costo total proyectado obras:	256.634.574.656

EMPALME 2019 - 2020
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

2.5 Proyección de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2019

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

RECAUDO AÑO 2019 (\$)

SALDO EN CARTERA A 31 DICIEMBRE 2018				
No Precios	Gravamen	Financiación	Mora	Total
13,968	18.262.805.730	8.326.486.603	4.928.181.000	24.530.423.333

RECAUDO DEL 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2019				
No. Recibos de pagos	Gravamen	Financiación	Mora	Total
7,218	4.262.951.652	525.762.081	500.579.013	5.088.892.746

META PROPUESTA DE RECAUDO VIGENCIA DEL AÑO 2019	4.500.000.000
CUMPLIMIENTO DE META 2019	113,09%

EMPALME 2019 - 2020
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



2.5 Proyección de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2019

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

PROYECCIÓN DEL RECAUDO AÑO 2020 (S)

SALDO EN CARTERA A 30 DE NOVIEMBRE 2019

No Predios	Gravamen	Financiación	Mora	Total
13,264	15.486.153.614	3.582.768.722	6.929.810.057	25.998.732.393

META SUGERIDA DE RECAUDO VIGENCIA DEL AÑO 2020 (20M)

5.199.746.479

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Proyectos Clave

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN

Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

PI ANUAL BUCARAMANGA COMPETITIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD


REPERTORIO

ÁREAS


REGISTRACIÓN

ESTADÍSTICA

ACUERDO MUNICIPAL 075 DE 2019



RESOLUCIÓN (ASTROBODRA) 0574 DE 2019



EMPALME 2019 - 2020



Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

PRESUPUESTO IRRIGADO
 RESOLUCIÓN 0674 DE 2013

OBRA	PRESUPUESTO IRRIGACION
INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO	58.417.753,402
CONEXIÓN CON INTERCAMBIADOR MESON DE LOS BUCARANGOS	64.201.752,118
CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR AV. QUEBRADASECA (LON 1)	63.052.705,894
PRESUPUESTO OBRA CONEXIÓN ORIENTE OCCIDENTE CALLE 54 POR EJECUTAR	61.372.485,182
TOTAL OBRAS	255.044.696,604
REPORTE DEL MUNICIPIO	40.000.000,000
ADMINISTRACION	20.188.042,200
PRESUPUESTO IRRIGADO	295.232.738,804

Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

SOLUCIÓN VIAL SECTOR
 CALLE 54 - CALLE 55
 CONEXIÓN SECTOR
 ORIENTE - OCCIDENTE
 OCCIDENTE - ORIENTE



Alternativa de conexión oriente - occidente, mediante una doble calzada con separador central en la calle 54, desde la carrera 30 hasta la carrera 17, con una variante que toma la calle 55, la vía perimetral del Mutis, hasta la carrera 1 W, y, en la calle 56 se propone un tercer carril en la intersección con la carrera 33, cierre del cruce en la carrera 27 (al sur), cierre del giro a la izquierda en la carrera 21.

Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

COSTO DE LA OBRA PARA PRESUPUESTO DE IRRIGACIÓN - 2013


COSTO SOLUCIÓN VIAL CALLES 54 Y 55	
DETALLE	VALOR
COSTO DIRECTO	\$ 30.799.849.541
AIU (36%)	\$ 11.097.945.844
COSTO DIRECTO + AIU	\$ 41.897.795.385
P.M.T	\$ 0
INTERVENTORIA	\$ 2.053.329.771
PREDIOS	\$ 35.000.000.000
COSTO TOTAL	\$ 78.948.125.156



Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN

Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

GESTIÓN PREDIAL

INFORMACIÓN PREDIAL	CANTIDAD	COSTOS
PREDIOS REQUERIDOS SEGÚN PROYECTO	118	32,000,000,000
PREDIOS REQUERIDOS SEGÚN VERIFICACIÓN PREDIAL	96	
PREDIOS ADQUIRIDOS SIN COSTO	3	
PREDIOS VISITADOS Y AVALUADOS	22	11,555,676,347
*** REQUERIMIENTO DE PREDIO TOTAL	11	9,358,272,552
*** REQUERIMIENTO DE FRANJAS	11	2,197,403,795

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN

Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

COMPARACION DEL PRESUPUESTO IRRIGADO Y EL RECAUDO

DETALLE	IRRIGACION	RECAUDO
VALOR DE LA IRRIGACION	236.822.918.963	
RECAUDO DEL 01 DE OCTUBRE 2013 AL 31 DE OCTUBRE 2019		133.265.243.138
ANILLO A 31 DE OCTUBRE DE 2019		25.089.538.175
RENTA SUSTITUTA - ACUERDO MUNICIPAL 010 DE 2014		72.500.000.000
REVOLUCIONES		1.010.522.192
SALDO	236.822.918.963	230.744.259.302
DIFERENCIA ENTRE LO IRRIGADO Y LO RECAUDADO	6.078.659.661	

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN



Proyectos Clave

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

DIFERENCIA ENTRE RENTA SUSTITUTA Y DESCUENTOS
 ACUERDO 010 DE 2014

RECAUDO DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2019	133.765.243.118	
ACUERDO 010 DE 2014	72.500.000.000	
CARTERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	28.080.538.325	
TOTAL INGRESOS	233.354.781.448	
DESCUENTOS DEL 50%		101.942.553.183
DESCUENTOS 50% RELAJADOS SIN ÁREAS		814.027.182
TOTAL DESCUENTOS 50%		102.756.580.365
EXONERACION ESTRATO 1 Y 2 CORTE AL 31 OCT 2019		372.330.600
EXONERACION IGERSIAS		773.377.912
TOTAL EXONERACIONES		1.145.708.512
TOTAL EGRESOS		105.059.047.387
DIFERENCIA ENTRE RENTAS Y DESCUENTOS 50%		130.598.201.083

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Proyectos 2020

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN

Proyectos 2020

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

- EJECUCIÓN DE LA OBRA SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56. CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - OCCIDENTE, OCCIDENTE - ORIENTE.
- CONTINUIDAD DEL RECAUDO DE CARTERA.
- CONTINUIDAD DEL COBRO COACTIVO.
- ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE NUEVAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE MOVILIDAD.

EMPALME 2019 - 2020
 OFICINA DE VALORIZACIÓN



Proyectos 2020

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE VALORIZACIÓN

- RECLUTACIÓN: Generada por: Desembolbes, Encolbes, Modificación por cambio de uso, Modificación por Cambio de Estrato
- ABONOS.
- REFINANCIACIONES.
- EXONERACIÓN (Bajas, Estrato 1 y 2).
- TRATAMIENTO ESPECIAL (Institutos Culturales, Sociales, de Interés patrimonial, en riesgo, etc.)
- FACTURACIÓN Y OFICIOS PARA REGISTRO PÚBLICO
- COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO.

EMPALME 2019 - 2020
 GOBIERNO DE BUCHARAMANGA

Proyectos 2020

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE VALORIZACIÓN

- DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR: Generados por Doble Pago por Modificación de Características Prediales por Diferencia en el Descuento según Resolución vigente al momento del pago
- REALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE AVANCE DEL PROYECTO a la Junta de Representantes de Propietarios, Comité Técnico, Concejo Municipal, Procuraduría, Personería Municipal, Contraloría Municipal.
- DEFENSA JUDICIAL.
- ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES.
- COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Planeación, Infraestructura y Hacienda)
- MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VALORIZACIÓN

EMPALME 2019 - 2020
 GOBIERNO DE BUCHARAMANGA

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Acciones Judiciales

- 1.1 Acciones Constitucionales
- 1.2. Procesos Judiciales



7.1 Acciones Constitucionales
 CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Defensa Judicial

- ✓ El proceso de representación judicial se encuentra coordinado por la Secretaría Jurídica.
- ✓ El jefe de la Oficina de Valorización asume la representación judicial en los procesos relacionados con la imputación de la contribución de valorización.
- ✓ Fueron presentadas 302 demandas donde se solicitaba la nulidad de las cuotas 237 han sido resueltas a favor del Municipio de Bucaramanga
- ✓ Actualmente se encuentran en curso 5 demandas

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

**Participación Juntas Directivas
 / Consejos Directivos / Comités**

8.1. Participación en Junta Directiva / Consejo Directivo / Comité:
 CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

JUNTA/ CONSEJO / COMITÉ	ACTO DE CREACIÓN	ACTO QUE MODIFICA INTEGRANTES -ACTUALIZADO
COMITÉ TÉCNICO DE VALORIZACIÓN	ACUERDO 061 DE 2010	ACUERDO 061 DE 2010
JUNTA DE PROPIETARIOS DE VALORIZACIÓN	ACUERDO 061 DE 2010	ACUERDO 061 DE 2010



CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

Recomendaciones Estratégicas



EMPALME 2019 - 2020
 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Recomendaciones Estratégicas CON CORTE A 31 DE OCTUBRE

- EJECUCIÓN DE LA OBRA SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 49 SECTOR ORIENTE - OCCIDENTE - OCCIDENTE - ORIENTE
- CONTINUIDAD DEL RECAMBIO DE CARTERA.
- CONTINUIDAD DEL TUBO COACTIVO
- REALIZAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE NUEVAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE MOVILIDAD
- MANTENER EL CONTINUO MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES
- MANTENER LA CONTINUA OPTIMIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE TIEMPOS EN EL PROCESO.



EMPALME 2019 - 2020
 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PRECISIONES Y OBSERVACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME.

Información administrativa. Frente a este tema, por parte de la Jefe de la Oficina de Valorización se explicó la estructura organizacional precisando que la creación de la oficina de Valorización se dio por Decreto 0243 del 30 de septiembre de 2010, adscrita al Despacho del señor Alcalde. Está conformada por la Jefe de la Dependencia, los Asesores Técnicos y Jurídicos, y una planta globalizada con técnicos operacionales, carrera administrativa.

Información financiera. Se precisó la información Financiera relacionada con ejecución presupuestal de ingresos, recaudos año 2019 (pago de valorización), proyección de recaudo año 2020, puntualizándose sobre los ingresos, gastos y resultados frente a inversiones, obras, proyectos, servicios, etc.



predios; para concluir en el valor original irrigado y el valor del costo total proyectado de obras; adicionalmente se aludió a la proyección de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2019 y (meta propuesta de recaudo años 2019 y 2020).

El señor Alcalde electo solicitó concretar montos iniciales sobre los ingresos, gastos y resultados frente a inversiones de los proyectos como el Intercambiador del Mesón de los Búcaros, Intercambiador Avenida Quebrada seca con 15, Mesón de los Búcaros, compra de predios; ante lo cual, por parte de la Dra. Clarena Reyes Romero, Jefe de Valorización, que la explicación surgirá de la información que se explicará más adelante.

Proyectos clave. La Oficina de Valorización planteó como proyectos clave los siguientes: Plan vial Bucaramanga competitiva para el mejoramiento de movilidad (intercambiador vial Neomundo, intercambiador vial Avenida Quebradaseca con carrera 15, Intercambiador Mesón de los Búcaros; presupuesto irrigado Resolución No. 0674 de 2013; solución vial sector calle 54, calle 56, conexión sector oriente-occidente, occidente-oriente (costos de obra para presupuesto de irrigación a 2012; actividades previas para la ejecución de la obra, actividades previas para la ejecución de la obra, gestión predial); comparación del presupuesto irrigado y el recaudo; diferencia entre renta sustituta y descuentos).

Ante pregunta del señor Alcalde de Bucaramanga sobre los costos reales de los proyectos antes referidos, por parte de la Jefe de la Oficina de Valorización municipal se explicó de manera puntual los valores o costos iniciales de cada obra en comparación con los valores reales a la fecha.

Se pide por parte del señor Alcalde electo un informe sobre los procesos penales adelantados por la Administración municipal referidos a la falta de planeación y costos adicionales por estas obras. El señor Alcalde Manuel Francisco Azuero, expresó su compromiso de hacer entrega de toda la información relacionada con estos casos.

Proyectos 2020. Fueron presentados por la Oficina de Valorización como proyectos 2020, los siguientes: Ejecución de la obra solución vial sector calle 54, calle 56, conexión sector oriente-occidente, occidente-oriente; continuidad del recaudo de cartera; continuidad del cobro coactivo; estudios de prefactibilidad de nuevas obras contenidas en el plan de movilidad; actividades que realiza la oficina de Valorización (reliquidación por desenglobe, englobes, modificación por cambio de uso, modificación por cambio de estrato; abonos; refinanciaciones; tratamiento especial; facturación y oficios para registro público; cobro persuasivo y coactivo devolución de saldos a favor, realización informes avance de proyectos, defensa judicial, atención a contribuyentes, coordinación de la ejecución del proyecto, y mantenimiento al software de gestión de valorización.

Ante requerimiento del señor Alcalde electo, la Jefe de la Oficina de Valorización municipal explicó de manera puntual el tema relacionado con el Cobro coactivo desde esa dependencia, por concepto de la valorización.

Por otra parte, se solicitó por el señor Alcalde electo un resumen los predios públicos que no están pagando costos de valorización o se han demorado en cancelarla. Compromiso de la Jefe de Valorización entregar ese informe.

Acciones Judiciales. Se explicó la forma en que se ejerce la defensa Judicial por parte de la Oficina de Valorización, puntualizando que la Defensa Judicial está en cabeza de la Secretaría Jurídica, pero aclarando que el Jefe de la Dependencia asume la representación judicial en los procesos de irrigación de la contribución por valorización; asimismo que fueron presentadas en el Cuatrienio 302 demandas de nulidad de las cuales 297 han sido falladas en favor de la Administración, encontrándose 5 en curso.



Participación Juntas Directivas/Consejos Directivos/Comités. La Oficina de Valorización participa en los siguientes: Comité Técnico de Valorización, y Junta Propietarios de Valorización.

Recomendaciones Estratégicas. Se plantearon como tales, las siguientes: ejecución de la obra solución vial sector calle 54, calle 56, conexión sector oriente-occidente, occidente-oriente, continuidad del recaudo de cartera, continuidad del cobro coactivo, realizar estudios de prefactibilidad de nuevas obras contenidas en el plan de movilidad, mantener el continuo mejoramiento en la atención a los contribuyentes y mantener la continua optimización de ejecución de tiempos en el proceso


Agotado el orden del día se termina la reunión, siendo las ocho y quince minutos de la mañana (8:15 a.m.). En constancia se firma.




MANUEL FRANCISCO AZUERO FIGUEROA
Alcalde de Bucaramanga



JUAN CARLOS CÁRDENAS REY
Alcalde electo



ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Coordinadora General
Comisión Empalme Gobierno Saliente



ÁNGEL GALVIS CABALLERO
Coordinador de Programas y Proyectos
Comisión Empalme Gobierno Entrante



CLARENA REYES ROMERO
Jefe Oficina de Valorización



ÁNGEL MIGUEL VARGAS RODRÍGUEZ
Secretario Equipo de Empalme



CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 11-12-2019 HORA: 7 am DIRIGIDA POR: Mrs. Doris María Linares
 LUGAR: Valles Conviv. de Gobierno TEMA: Sesión empalme Oficina Valles 29 años

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
JUAN CARLOS LOPEZ E.	Asesor Educativo	Municipio de Aguacatalina	carloslopez2016@gmail.com	311-2209785
JANA LENNE ROSA WAL	Asesor	Municipio de Aguacatalina	almeidaalejandra@gmail.com	01577771729
JUAN CRISTINA ARENAL R.	Asesor	Municipio de Aguacatalina	juanarenal@gmail.com	565
Adelina Silva Calva	Empalme	Municipio de Aguacatalina	adelinasilva@gmail.com	3188029870
JUAN MANUEL GONZALEZ PARRA	Dr. Empalme	Municipio de Aguacatalina	juanmanuelgonzalez@gmail.com	460
Custodio Adolfo Romero Pavia	Empalme	Municipio de Aguacatalina	custodioadolfopavia@gmail.com	3227720938
Nicolás Pineda Martín	Empalme	Municipio de Aguacatalina	nicolas_pineda_martin@gmail.com	3142590588
Darwin Rodríguez C.	Preses y Cuates	Municipio de Aguacatalina	darwinrodriguez@gmail.com	507
Yara Camila Bolmarud M.	Asesor de Despacho	Municipio de Aguacatalina	yaracamilabolmarud@gmail.com	533
Silvana Hernández	SIG-alcaldía	Municipio de Aguacatalina	silvanahernandez@gmail.com	212
Laura Lucía Olivares R.	PROF. DESPACHO	Municipio de Aguacatalina	lauraluciaolivares@gmail.com	535
María Inés Hernández	OPS	Prodinge S.A.S.	mariainesher@gmail.com	535
Jorge Agustín Quiñero	Contratista	Prodinge S.A.S.	jorgequiñero@gmail.com	535



CONTROL DE ASISTENCIA

Código: F-DPM-1000-238.33
Versión: 0.0

Página 1 de 1

FECHA: 11-12-2019 HORA: 7 am DIRIGIDA POR: Ana Leonor Erika Cruz
LUGAR: Salon Consejo de Gobierno TEMA: Temido emperme Ofrece Valorización

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Isabel Bachis Gómez	Técnico Operación	Valorización	isabelbachis@hotmail.es	3005287261	[Firma]
FRANCIS E. MORA		Valorización	francismora@hotmail.com	3002126538	[Firma]
ANA LEONOR ERIKA CRUZ	Abogada	Valorización	ana.leonor.erika.cruz@gmail.com	300351523	[Firma]
Carlos Evaristo Navarro P.	Abogado	Valorización	carlosevaristonavarro@hotmail.com	3015310451	[Firma]
Francisco Keller Bucha	Asesoría	Valorización	frankceller@hotmail.com	3135717358	[Firma]
Juan David Sandoval Rodríguez	Abogado	Valorización	juan.d.sandoval@gmail.com	311-881140	[Firma]
Liz Smith Camelo G	Administrador Empresas	Valorización	lizcamelo@hotmail.com	3102275133	[Firma]
Carlos Andres Govea Rojas	Ing. Industrial	Valorización	carol43@hotmail.com	3004076159	[Firma]
Katherine Vega Arellano	Mano de Operación	Valorización	katherine.avega@gmail.com	317 653 9837	[Firma]
KATHERINE ANDREA GARCIA	TEO. Sesión Documental	Valorización	katherinagarcia@hotmail.com	314666999	[Firma]
CLAUDIA MARILYN MACÍAS	Tec. Gestión Documental	Valorización	claudiamacias@hotmail.com	3162077204	[Firma]
Jorge Enrique Betela Jacinto	Asesor	Valorización	javarikebetela@hotmail.com	31577	[Firma]
Alejandro Vasso N	Asesor	Valorización	avasso1921@hotmail.com	3157242934	[Firma]
Luz Mercedes Muñoz Bedoya	Asesor	Valorización	luzmercedesmbedoya@gmail.com	3112681964	[Firma]



CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 11-12-2019 HORA: 7 am DIRIGIDA POR: Ana Leonor Dujé Días
 LUGAR: Salón Consejo de Gobierno TEMA: Reunión Empalme Obras Vialización

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
<u>Roberto Fernandez T</u>	<u>Asesor Asesoría</u>	<u>Alc. Bgo</u>	<u>robertofernandezt@bgo.mor.</u>	<u>3168308071</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Dra David GONZALEZ ORTIZ</u>	<u>Empalme</u>	<u>Empalme</u>	<u>jdcazar@2089@gmail.com</u>	<u>311233 6193</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Angel Gabrielis Sahelias</u>	<u>Coord. Empalme</u>	<u>Empalme Bgo</u>	<u>angelgabrielis@bgo.mor.com</u>	<u>312 3129870</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Manuel Fresno</u>	<u>Alcalde</u>	<u>Alcaldía BGA</u>	<u>mazero@bgo.mor.com</u>	<u>3162856138</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Carlos E Gomez</u>	<u>Empalme</u>	<u>Empalme</u>	<u>ingcarlesgomez@bgo.mor.com</u>	<u>3003558571</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Clarissa Deblanca</u>	<u>Empalme</u>	<u>Empalme</u>	<u>clarissadeblanca@bgo.mor.com</u>	<u>319206066</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Daniel Higuera Vargas R.</u>	<u>Administración</u>	<u>Alcaldía Bga</u>	<u>danielhiguera@bgo.mor.com</u>	<u>316-1361119</u>	<u>[Firma]</u>